Categoria	Nome / Descrição	Prioridade	Estado	Iteração	Responsável	Estimativa (Horas)	Horas trabalhadas
Iniciar Projeto	Definição do projeto	Alta	ОК	0	Paulo Marques, Pedro Henrique, Roberto Moreira e Viviana Guimarães.	5	4
	Estabelecer contratação com o patrocinador	Alta	OK	0	Roberto Moreira	3	3
	Identificar as partes interessadas	Alta	ОК	0	Roberto Moreira	4	3
	Definição das premissas, requisitos e restrições do projeto	Alta	ОК	0	Paulo Marques, Pedro Henrique, Roberto Moreira e Viviana Guimarães.	5	3
	Elaboração do Project Charter	Alta	ОК	0	Paulo Marques, Pedro Henrique, Roberto Moreira e Viviana Guimarães.		3
	Definição dos riscos iniciais	Alta	OK	1	Viviana Guimarães, Paulo Marques e Pedro Henrique	4	4
	Elaboração e atualização do site da fábrica	Média	ОК	0	Viviana Guimarães, Paulo Marques e Pedro Henrique	5	5
Planejar projeto	Análise dos Riscos	Alta	Ok	1	Paulo Marques, Pedro Henrique, Roberto Moreira e Viviana Guimarães.	5	5
	Desenvolver Plano de Projeto	Alta	Ok	0	Paulo Marques, Pedro Henrique, Roberto Moreira e Viviana Guimarães.		3
	Documentar o planejado	Média	Ok	0	Roberto Moreira e Viviana Guimarães		
	Planejamento Inicial do Cronograma	Media	OK	0	Paulo Marques	3	2
Planejar Cronograma	Detalhamento de Marcos(Cronograma)	Media	ОК	1	Paulo Marques, Pedro Henrique, Roberto Moreira e Viviana Guimarães.	5	2
	Monitoração de Entregas	Alta	ОК	1	Paulo Marques, Pedro Henrique, Roberto Moreira e Viviana Guimarães.	2	2
	Inserção de Marcos	Media	OK	0	Paulo Marques	1	0
	Revisão de Cronograma	Alta	OK	0	Roberto Moreira e Paulo Marques	3	1
Planejar Atividades	Planejar estrutura Analítica do Projeto	Media	Não iniciada	1	Paulo Marques e Pedro Henrique	4	
	Desenvolvimento da estrutura Analitica do Projeto	Media	Não iniciada	2	Paulo Marques e Pedro Henrique	6	
Planejamento de Iteração	Itens a serem executados da lista de atividades	Media	OK	1	Roberto Moreira	8	5
	Verificar estados de Riscos	Media	ОК	1	Paulo Marques, Pedro Henrique, Roberto Moreira e Viviana Guimarães.		5
	Monitoramento das Interações	Alta	OK		Roberto Moreira	5	5
		•	•	•	•	·	•

	Verificação de Objetivos	Alta	OK		Paulo Marques, Pedro Henrique, Roberto Moreira e Viviana Guimarães.	4	3
	Documento da Interação (Planilha)	Media	OK		Pedro Henrique	2	2
Modelar Banco de Dados	Definição do MiniMundo do Banco de Dados	Media	OK	0	Paulo Marques, Pedro Henrique, Roberto Moreira e Viviana Guimarães.	6	8
	Modelagem ER	Alta	Iniciado	0	Paulo Marques, Pedro Henrique, Roberto Moreira e Viviana Guimarães.	8	8
	Implementação Relacional	Alta	Não iniciado	0	Roberto Moreira e Pedro Henrique	24	
	Criação das tabelas, consultas e funções	Alta	Não iniciado	0	Paulo Marques, Pedro Henrique, Roberto Moreira e Viviana Guimarães.	48	
	Conexão do banco de dados com o site	Alta	Não iniciada	0	Roberto Moreira e Viviana Guimarães	2	
Implementar	Criação do código fonte do Sistema pela equipe Backend	Alta	Não iniciada	3	Roberto Moreira, Pedro Henrique	336	
	Analisar o código conforme os requisitos do cliente	Media	Não iniciada	3	Paulo Marques e Viviana Guimarães	6	
	Interagir com a equipe de frontend	Media	Não iniciada	3	Viviana Guimarães e Roberto Moreira	6	
	Criação do Protótipo	Alta	Não iniciada	3	Paulo Marques, Pedro Henrique, Roberto Moreira e Viviana Guimarães.	48	
	Testar Protótipo	Alta	Não iniciada	3	Pedro Henrique	6	
	Verificar aceitação do prototipo pelo cliente	Alta	Não iniciada	3	Paulo Marques	2	
Testes	Seleção de casos de testes	Alta	Não iniciada	3	Viviana Guimarães e Roberto Moreira	4	
	Planejar roteiro de testes	Média	Não iniciada	3	Paulo Marques e Viviana Guimarães	6	
	Executar testes	Alta	Não iniciada	3	Viviana Guimarães e Roberto Moreira	10	
	Analisar testes	Alta	Não iniciada	3	Viviana Guimarães e Roberto Moreira	6	