CRONOGRAMA

DATA	ATIVIDADE	CONTEÚDO
	Reunião da	
23/03/2015	equipe	Definição do projeto levando em conta uma postura macro.
29/03/2015	Reunião da equipe	Planejamento de conclusão do Project Charter.
31/03/2015	Entrega do Project Charter	Documento para autorização formal do projeto.
06/04/2015	Identificação da lista de riscos inicial	Definição da lista de riscos iniciais.
10/04/2015	Apresentação do termo de abertura	Apresentação do termo de abertura e autorização formal do projeto.
20/04/2015	Apresentação do andamento do projeto	Definição das atividades planejadas versus atividades realizadas.
21/04/2015	Inicialização de novas atividades	Levantamento de casos de uso, requisitos e projeto de testes.
27/04/2015	Apresentação do andamento do projeto Apresentação	Definição das atividades planejadas versus atividades realizadas.
08/05/2015	do plano de projeto preliminar e da matriz de rastreabilidade de requisitos	Definição do escopo preliminar, plano de recursos humanos e plano de comunicação.
11/05/2015	Apresentação do andamento do projeto	Definição das atividades planejadas versus atividades realizadas.
12/05/2015	Planejamento e execução de novas atividades	Definição da análise e projeto, implementação e casos de testes de 50% dos requisitos priorizados.
	Entrega do	Detalhamento do Plano de Projeto. Plano de gestão do escopo com matriz de rastreabilidade de requisitos, plano de recursos humanos, plano de comunicação, plano de gestão do tempo e cronograma com
29/05/2015	primeiro status report	replanejamento caso seja necessário.
08/06/2015	Reunião com o Patrocinador Vinicius Cardoso	Apresentação do andamento do projeto.
09/06/2015	Revisão de documentos e entrega de novas atividades	Implementação e testes de 100% dos requisitos priorizados, entrega do produto com os 50% dos requisitos que foram proiorizados, implementados e testados.
12/06/2015	Entrega d segundo status report	Detalhamento do Plano de Projeto. Plano de gestão do escopo com matriz de rastreabilidade de requisitos, plano de recursos humanos, plano de comunicação, plano de gestão do tempo, cronograma e

		plano de custos com replanejamento caso seja necessário.
	Entrega do Projeto final ao Patrocinador	
30/06/2015	Vinicius Cardoso	Entrega e apresentação do projeto projetos final.
	Entrega do Projeto final ao	Entrega do Relatório de encerramento do projeto, detalhamento do
	Patrocinador	Plano de projeto final, avaliação 360° dos membros das equipes e
30/06/2015	Alexandre Vasnconcelos	apresentação do produto implementado.