Plano de Iteração IV Acontece No Campus

Projeto: Acontece No Campus

Autor do Documento: Roberto Moreira

Data: 12/06/2015 **Versão:** V1.1

Equipe: Paulo Marques

Pedro Henrique Roberto Moreira Viviana Guimarães

Plano de Iteração IV Acontece No Campus

Objetivo

Tal documento tem por objetivo descrever o plano de iteração do Projeto Acontece No Campus, sistema que gerencia eventos que ocorrem dentro do Campus da Universidade Federal de Pernambuco. Visando o desenvolvimento ágil que divide a produção das atividades do projeto em pequenas tarefas, que serão entregues de forma incremental. Descrevemos aqui as tarefas realizadas durante a fase de elaboração do projeto, estabelecemos datas limite para realização das atividades iniciais para o concretização do mesmo e definimos o que se pretende fazer atribuindo arefas aos membros da equipe

1. Marcos

Descrição	Data
Criação do Project Charter	28 de Março de 2015
Apresentação e fim da iteração 0	31 de Março de 2015
Início da iteração 1	06 de Abril de 2015
Apresentação de PGP	10 de Abril de 2015
Entrega do Modelo Conceitual do Banco	15 de Abril de 2015
de Dados	
Fim da Iteração I	20 de Abril de 2015
Início da Iteração II	21 de Abril de 2015
Acompanhamento de PGP	08 de Maio de 2015
Entrega do Modelo Relaciona e	11 de Maio de 2015
Normalizado do Banco de dados e Fim	
da Iteração II	
Início Iteração III	12 de Maio de 2015
Entrega scripts e povoamento do banco	18 de Maio de 2015
de dados	
Lista de consultas do banco de dados	01 de Junho de 2015
Fim da Iteração III	08 de Junho de 2015
Início da Iteração IV	09 de Junho de 2015
Entrega das triggers e functions do banco de dados	29 de junho de 2015
Entrega dos requisitos priorizados e testes de BDD e TDD	29 de Junho de 2015
Finalização do projeto e apresentação final do produto implementado	29 de Junho de 2015

2. Objetivos da iteração

- Revisão da Iteração III
- Criação das histórias de usuários
- Testes de aceitação/Sistema com base nos cenários priorizados
- Implementação de 100% dos requisitos priorizados

3. Objetivos de Alto Nível

• Implementação de 100% dos requisitos priorizados

4. Problemas

Problemas	Solução	Status
Ausencia de conhecimento para desenvolver os requisitos	Treinamento do uso das ferramentas necessárias	Resolvido

5. Avaliação

- Total aceitação/ aprovação de todos os membros do projeto sobre o que foi desenvolvido. Com base em documentações propostas, que foram criadas pelos membros de forma eficiente e eficaz.
- Aprovação por parte dos stakeholders sobre o que foi desenvolvido pela equipe até o momento.