Plano de Iteração I Acontece No Campus

Projeto: Acontece No Campus

Autor do Documento: Roberto Moreira

Data: 09/05/2015 **Versão:** V1.0

Equipe: Paulo Marques

Pedro Henrique Roberto Moreira Viviana Guimarães

Objetivo

Tal documento tem por objetivo descrever o plano de iteração do Projeto Acontece No Campus, sistema que gerencia eventos que ocorrem dentro do Campus da Universidade Federal de Pernambuco. Visando o desenvolvimento ágil que divide a produção das atividades do projeto em pequenas tarefas, que serão entregues de forma incremental. Descrevemos aqui as tarefas realizadas durante a fase de elaboração do projeto, estabelecemos datas limite para realização das atividades iniciais para o concretização do mesmo e definimos o que se pretende fazer atribuindo arefas aos membros da equipe

1. Marcos

Descrição	Data
Criação do Project Charter	28 de março de 2015
Apresentação e fim da iteração 0	31 de março de 2015
Início da iteração 1	06 de abril de 2015
Fim da iteração 1	20 de abril d e2015

2. Objetivos da iteração

- Levantamento dos requisitos para elaboração do plano de projeto.
- Validar o plano do projeto.
- Entregar a lista de riscos preliminar
- Migrar documentos para o GitHub e Pivotal

3. Objetivos de Alto Nível

- Criação da lista de riscos com suas possíveis soluções
- Criação da Lista de itens de trabalho

4. Problemas

Problemas	Solução	Status
Horários de reuniões incompativeis.	Reuniões semanais realizadas por Skype.	Resolvido
Uso das ferramentas Github e Pivotal	Treinamento de como usar as ferramentas com equipes que já dominam as ferramentas	Resolvido

5. Avaliação

- Total aceitação/ aprovação de todos os membros do projeto sobre o que foi desenvolvido.
- Aprovação por parte dos stakeholders sobre o que foi desenvolvido pela equipe;

6. Planejamento para a próxima iteração

Interação 2
Revisão dos documentos da iteração anterior
Lista de Itens de trabalhos revisados
Levantamento dos casos de uso
Plano da próxima interação